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Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
Oznaczenie 
kwalifikacji: R.24

Numer zadania: 01
Kod arkusza: R.24-01-20.01-SG
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ce ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Zwymiarowany przekrój poprzeczny korpusu grobli – Rysunek 1
R.1.1 szeroko  korony korpusu grobli - 3,0 lub 3,00 lub 3
R.1.2 wysoko  korpusu grobli - 2,0 lub 2,00 lub 2
R.1.3 szeroko  rzutu poziomego skarpy odpowietrznej - 4,0 lub 4,00 lub 4
R.1.4 szeroko  rzutu poziomego skarpy odwodnej - 8,0 lub 8,00 lub 8
R.1.5 szeroko  podstawy korpusu grobli - 15,0 lub 15,00 lub 15
R.1.6 nachylenie skarpy odpowietrznej - 1 : 2
R.1.7 nachylenie skarpy odwodnej - 1 : 4
R.2 Rezultat 2: Czas usuni cia ziemi urodzajnej z terenu pod zbiornik i grobl  – Tabela 2

R.2.1 powierzchnia terenu pod zbiornik - 4 800

R.2.2
powierzchnia terenu pod podstaw  korpusu grobli - 900 lub wynik b cy konsekwencj  oblicze  w 
rezultatacie R.1.5

R.2.3 ca kowita powierzchnia terenu, z którego nale y usun  ziemi  urodzajn  - 5 700
R.2.4 powierzchnia terenu, na którym grubo  warstwy ziemi urodzajnej wynosi 20 cm - 3 990
R.2.5 powierzchnia terenu, na którym grubo  warstwy ziemi urodzajnej wynosi 30 cm - 1 710
R.2.6 obj. ziemi urodzajnej do usuni cia z powierzchni terenu o gr. warstwy humusu 20 cm - 798
R.2.7 obj. ziemi urodzajnej do usuni cia z powierzchni terenu o gr. warstwy humusu 30 cm - 513

R.2.8
razem obj to  ziemi urodzajnej przeznaczonej do usuni cia – 1 311 lub wynik b cy konsekwencj  
oblicze  w rezultatach R.2.6 i R.2.7

R.2.9 wydajno  spycharki przy odspajaniu i przemieszczaniu ziemi urodzajnej – 164

R.2.10
czas pracy spycharki przy usuwaniu ziemi urodzajnej – 8 lub wynik b cy konsekwencj  oblicze  w 
rezultatacie R.2.8

R.3 Rezultat 3: Czas wykonania wykopu pod zbiornik  – Tabela 3
R.3.1 obj to  gruntu do odspojenia z wykopu pod zbiornik  – 5 760
R.3.2 obj to  gruntu przeznaczona do z enia na odk ad na terenie budowy – 2 880

R.3.3 wydajno  koparki podsi biernej przy odspajaniu gruntu ze z eniem na odk ad na terenie budowy – 90

R.3.4
czas pracy koparki podsi biernej przy odspajaniu gruntu ze z eniem na odk ad na terenie budowy – 
32 lub wynik b cy konsekwencj  oblicze  w rezultatacie R.3.2

R.3.5 obj to  gruntu przeznaczona do wywiezienia z terenu budowy –  2 880

R.3.6 wydajno  koparki podsi biernej przy odspajaniu gruntu z równoczesnym za adowaniem na rodki 
transportowe – 72

R.3.7
czas pracy koparki podsi biernej przy odspajaniu i za adunku gruntu na rodki transportowe – 40 lub 
wynik b cy konsekwencj  oblicze  w rezultatacie R.3.5

R.4 Rezultat 4: Czas dowiezienia gruntu do budowy i formowania korpusu grobli – Tabela 4
R.4.1 obj to  gruntu niezb dnego do uformowania korpusu grobli – 1 080
R.4.2 wydajno rodków transportowych dowo cych grunt na wykonanie grobli – 36

R.4.3
czas dowiezienia gruntu do wykonania grobli przez rodki transportowe – 30 lub wynik b cy 
konsekwencj  oblicze  w rezultatacie R.4.1

R.4.4 wydajno  zespo u maszyn pracuj cych przy formowaniu korpusu grobli – 30

R.4.5 czas formowania korpusu grobli przez zespó  maszyn – 36 lub wynik b cy konsekwencj  oblicze  w 
rezultatacie R.4.1

R.5 Rezultat 5:  Czas pracy maszyn – Tabela 5
R.5.1 spycharka – 44 lub wynik b cy konsekwencj  wcze niejszych oblicze

R.5.2 koparka podsi bierna – 108 lub wynik b cy konsekwencj  wcze niejszych oblicze

R.5.3 rodki transportowe – 70 lub wynik b cy konsekwencj  wcze niejszych oblicze

R.5.4 walec g adki – 36 lub wynik b cy konsekwencj  wcze niejszych oblicze


