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Arkusz zawiera informacje prawnie 

chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 
Oznaczenie kwalifikacji: B.33 
Numer zadania: 01 

B.33-01-19.06 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2019 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny © CKE 2019 



Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

Wi cej materia ów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

 

 

Zadanie egzaminacyjne 

W projekcie robót fundamentowych dla budynku jednorodzinnego zaplanowano wykonanie żelbetowej 

monolitycznej ściany oporowej, w celu zabezpieczenia budynku przed osuwającym się gruntem. 

Dla projektowanej ściany oporowej uzupełnij zestawienie stali zbrojeniowej i przedmiar robót oraz sporządź 

zapotrzebowanie na materiały podstawowe i harmonogram ogólny robót związanych z jej wykonaniem. 

Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót budowlanych, zasady przedmiarowania i obliczenia 

ilości robót, tabelę mas jednostkowych prętów zbrojeniowych, rysunki konstrukcyjne oraz tablice z Katalogu 

Nakładów Rzeczowych 2-02. 

Do wykonania zadania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Opis projektowanych robót budowlanych 

1. Planowane roboty obejmują wykonanie żelbetowej monolitycznej ściany oporowej długości 10 m. 

2. Wykop pod ścianę oporową został już wykonany. 

3. Pozostałe roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentów należą do zakresu innej brygady 

roboczej i nie należy uwzględniać ich w tym zadaniu. 

4. Ściana oporowa składa się z części poziomej (prostokątnej podstawy o stopie płaskiej) oraz części 

pionowej (o przekroju prostokątnym). 

5. Ścianę oporową należy wykonać z betonu zwykłego klasy C25/30 z kruszywa naturalnego oraz stali 

żebrowanej klasy A-III. 

6. Pod część poziomą ściany oporowej należy wykonać na gruncie podkład betonowy grubości 10 cm 

z betonu zwykłego klasy C8/10 z kruszywa naturalnego. 

7. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania ściany oraz podkładu zostaną przywiezione z wytwórni i będą 

układane ręcznie oraz zagęszczane mechanicznie. 

8. Zbrojenie ściany oporowej będzie przygotowane i składowane na terenie budowy. 

9. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania. 

10. Informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia ilości robót zostały podane w zasadach 

przedmiarowania oraz zasadach obliczania ilości robót. 

11. Kolejność technologiczna robót: 

- wykonanie podkładu betonowego pod część poziomą ściany oporowej, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej, 

- wykonanie części poziomej ściany oporowej, 

- wykonanie części pionowej ściany oporowej. 

12. Przyjęto realizację robót metodą kolejnego wykonania. 

13. Podczas planowanych robót nie przewidziano  żadnych przerw technologicznych. 

14. Planuje się pracę na jedną zmianę (czas jednej zmiany wynosi 8 godzin). 

15. Do wykonania robót przewidziano następujące zatrudnienie: 

- do wykonania podkładu betonowego - 2 robotników odpowiedniej specjalności, 

- do przygotowania i montażu zbrojenia - 2 robotników odpowiedniej specjalności, 

- do wykonania części poziomej ściany oporowej - 3 robotników odpowiedniej specjalności, 

- do wykonania części pionowej ściany oporowej - 5 robotników odpowiedniej specjalności. 

16. Do obliczenia normy wydajności dziennej robotników NW należy zastosować wzór: 

NW = 
𝟏

NC
 · 8,   gdzie NC – norma czasu pracy robotników przyjęta z KNR. 
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Zasady przedmiarowania 

(wyciąg z KNR 2-02 Konstrukcje budowlane) 

1. Elementy konstrukcyjne betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu 

w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 

elementów. 

2. Ilość prętów do zbrojenia betonu należy przyjmować w tonach na podstawie dokumentacji projektowej 

(zestawienia stali zbrojeniowej). 

Zasady obliczenia ilości robót 

1. Objętość części poziomej ściany oporowej (podstawy) jest równa iloczynowi: powierzchnia przekroju 

części poziomej ściany × długość ściany. 

2. Objętość części pionowej ściany oporowej jest równa iloczynowi: powierzchnia przekroju części 

pionowej ściany × długość ściany. 

3. Objętość podkładu betonowego jest równa iloczynowi: powierzchnia przekroju podkładu × długość 

ściany. 

 

 

Masy jednostkowe prętów zbrojeniowych ze stali klas A-0 do A-III 

Średnica pręta [mm] 6 8 10 12 14 16 

Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,210 1,579 

 

Strona 3 z 13



Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

Wi cej materia ów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

 

 

 
Rysunek 1. Rzut żelbetowej ściany oporowej 

  Wymiary rzutu [cm] 

       Rzędne (wartości poziomów) [m] 
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Rysunek 2. Przekrój A-A  żelbetowej ściany oporowej 

Wymiary przekroju [cm] 

       Rzędne (wartości poziomów) [m] 
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Wyciąg z katalogu  KNR 2-02 Konstrukcje budowlane 

 

Podkłady 

 
Wyszczególnienie robót: 1. Wyrównanie podłoża gruntowego. 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym.  

3. Wykonanie podkładu z betonu. 4. Wykonanie podkładu z kruszywa. 5. Zalanie kruszywa zaprawą. 

 
Nakłady na 1 m3 podkładu                                                                                                                                                                    Tablica 1101 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Jednostka 

miary, 

oznaczenia 

Podkłady 

symbole 

eto 

rodzaje zawodów, materiałów 

i maszyn 

cyfro

we 

litero

we 

betonowe 

murarskie 

z ubitych materiałów 

sypkich z tłucznia lub żużla 

z gruzu  

z betonu 

lekkiego 

na podłożu 
gruntowym 

na 
stropie 

na podłożu 
gruntowym 

na 
stropie 

na 
stropie 

na 
stropie 

na podłożu 
gruntowym 

a b c d e 01 02 03 04 05 06 07 

 Robotnicy- razem 149 r-g 5,26 5,95 5,92 6,70 6,57 5,00 4,32 

20 2370699 
Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego 
060 m3 1,03 1,02 - - - - - 

23 2380807 Zaprawa cementowa m. 80 060 m3 - - 0,20 0,20 0,20 - - 

25 1602103 Pospółka do betonów zwykłych 060 m3 - - - - - 1,06 1,08 

27 1690083 Gruz z betonu lekkiego 060 m3 - - - - 1,06 - - 

28 1690000 Gruz ceglany 060 m3 - - 1,08 (1,06) - - - 

29 1690100 Żużel paleniskowy 060 m3 - - (1,08) 1,06 - (1,06) (1,08) 

30 2380802 
Zaprawa cementowo-wapienna 

m.30 
060 m3 - - (0,20) (0,20) (0,20) - - 

70 34312 Wyciąg 148 m-g - 1,53 - 1,29 1,29 1,13 - 

 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 
Wyszczególnienie robót: 1. Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. 2. Cięcie prętów. 3. Gięcie prętów.  

4. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. 5. Montaż zbrojenia 

 
Nakłady na 1 t zbrojenia                                                                                                                                                                  Tablica 0290 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Jednostki miary, 

oznaczenia 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

 

cyfrowe literowe 

elementów budynków  
i budowli 

fundamentów pod maszyny 

symbole 

eto 
rodzaje zawodów, materiałów i maszyn 

pręty stalowe okrągłe 

gładkie żebrowane gładkie żebrowane 

a b c d e 01 02 05 06 

  Robotnicy- razem 149 r-g 35,72 42,88 51,00 61,12 

  Pręty okrągłe do zbrojenia betonu:       

20 1102199 gładkie  do 7 mm  034 t 1,002 - 1,002 - 

21 1102199 gładkie  8 do 14 mm 034 t (1,006) - (1,006) - 

22 1102199 gładkie  16 mm i większe 034 t (1,020) - (1,020) - 

23 1102399 żebrowane  do 7 mm 034 t - 1,002 - 1,002 

24 1102399 żebrowane  8 do 14 mm 034 t - (1,020) - (1,020) 

25 1102399 żebrowane  16 mm  i większe 034 t - (1,020) - (1,020) 

70 71251 Prościarka do prętów 148 m-g 3,60 4,30 5,15 6,20 

71 71231 Nożyce do prętów 148 m-g 4,75 5,80 6,80 8,20 

72 71212 Giętarka do prętów 148 m-g 4,03 4,80 5,77 7,00 

73 34000 Wyciąg 148 m-g 0,72 0,80 1,03 1,20 

74 39500 Środek transportowy 148 m-g 1,30 1,60 1,85 2,20 
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Ściany oporowe żelbetowe – podstawa ściany (część pozioma) 

 
Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie płyt, deskowań, podpór i ich ustawienie. 2. Przygotowanie i obsadzenie w deskowaniu dybli, listew 

i skrzynek. 3. Ułożenie i zagęszczenie betonu. 4. Usunięcie podpór i deskowań. 5. Pielęgnowanie betonu. 

 
Nakłady na 1 m3 betonu                                                                                                                                                                   Tablica 0238 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Jednostki miary, 

oznaczenia 
Podstawy prostokątne  

o stopie 
Podstawy trapezowe  

o stopie 

symbole 

eto 
rodzaje zawodów, materiałów i maszyn cyfrowe literowe płaskiej 

z zębem lub 

wrębem 
płaskiej 

z zębem lub 

wrębem 

a b c d e 01 02 03 04 

  Robotnicy- razem 149 r-g 11,30 10,91 14,61 16,41 

20 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego 060 m3 1,020 1,020 1,020 1,020 

21 2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III 060 m3 
0,005

0,029
 

0,005

0,031
 

0,028

0,168
 

0,034

0,197
 

22 2600622 Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III 060 m3 
0,003

0,019
 

0,003

0,018
 

0,031

0,181
 

0,036

0,212
 

23 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 033 kg 0,10 0,20 0,30 0,40 

70 39500 Środek transportowy 148 m-g 0,01 0,01 0,07 0,09 

 

 

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m 

 
Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie płyt, deskowań, podpór i ich ustawienie. 2. Przygotowanie i obsadzenie w deskowaniu dybli, listew 

i skrzynek. 3. Ułożenie i zagęszczenie betonu. 4. Usunięcie podpór i deskowań. 5. Pielęgnowanie betonu. 

 

Nakłady na 1 m3 betonu                                                                                                                                                                     Tablica 0239 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Jednostki 

miary, 

oznaczenia 

Ściany o wysokości do 3 m i przekroju 

prostokątnym zbieżnym 

symbole 

eto 
rodzaje zawodów, materiałów i maszyn 

  grubość w cm, do 

cyfro

we 

litero

we 15 20 25 30 15 20 25 30 

a b c d e 02 03 04 05 07 08 09 10 

  Robotnicy- razem 149 r-g 71,53 55,48 46,80 41,74 80,04 63,03 51,43 44,57 

20 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego 060 m3 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

21 3950001 Drewno okrągłe na stemple budowlane 060 m3 
0,054

0,527
 

0,039

0,377
 

0,030

0,293
 

0,025

0,240
 

0,062

0,599
 

0,045

0,439
 

0,034

0,330
 

0,027

0,264
 

22 2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III 060 m3 
0,076

0,440
 

0,054

0,314
 

0,042

0,245
 

0,034

0,200
 

0,086

0,500
 

0,063

0,367
 

0,047

0,275
 

0,038

0,220
 

23 2600622 Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III 060 m3 
0,109

0,632
 

0,078

0,451
 

0,060

0,351
 

0,049

0,287
 

0,124

0,718
 

0,091

0,527
 

0,066

0,385
 

0,054

0,316
 

24 2600999 Krawędziaki iglaste, kl. II 060 m3 
0,011

0,064
 

0,008

0,047
 

0,006

0,035
 

0,005

0,029
 

0,013

0,073
 

0,009

0,054
 

0,007

0,040
 

0,006

0,032
 

25 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 033 kg 1,60 1,10 0,90 0,80 1,80 1,30 1,00 0,80 

26 1341299 Klamry ciesielskie 033 kg 2,20 1,60 1,20 1,00 2,50 1,90 1,40 1,10 

27 1343599 Śruby, podkładki i nakrętki 033 kg 2,40 1,70 1,30 1,10 2,70 2,00 1,50 1,20 

71 39500 Środek transportowy 148 m-g 0,29 0,21 0,16 0,13 0,33 0,24 0,18 0,14 

 

  

Strona 7 z 13



Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

Wi cej materia ów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

- uzupełnione zestawienie stali zbrojeniowej dla projektowanej ściany oporowej, 

- uzupełniony przedmiar robót, 

- zapotrzebowanie na materiały podstawowe, 

- harmonogram ogólny robót – część analityczna, 

- harmonogram ogólny robót – część graficzna. 

 

Zestawienie stali zbrojeniowej 

dla projektowanej ściany oporowej 

(do uzupełnienia) 

Nr pręta 

Średnica 

pręta 

[mm] 

Długość 

pręta  

[m] 

Liczba prętów 

w elemencie 

[szt.] 

Długość prętów ogółem 

[m] 

Stal A-III 

ø 8 ø 12 

1 12 4,10 68 -  

2 12 3,35 68 -  

3 8 5,30 18  - 

4 8 5,20 18  - 

5 12 3,00 40 -  

6 8 5,30 10  - 

7 8 5,20 10  - 

Łączna długość prętów wg średnic [m]   

Masa 1 m pręta wg średnic [kg/m]   

Masa prętów wg średnic [kg]   

Masa prętów wg średnic [t]*   

Całkowita masa prętów [t]*  

*Wartość masy prętów w tonach należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
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Przedmiar robót 

(do uzupełnienia) 

Lp. 

Podstawa 

ustalenia 

nakładów 

Opis i zapisane działanie prowadzące do 

obliczenia ilości robót 

 

Jednostka 

miary 

Ilość robót  
(wynik działania 

 z dokładnością  

do dwóch miejsc  

po przecinku) 

01 02 03 04 05 

1 

KNR 2-02 

tablica ………. 

kolumna……... 

Wykonanie podkładu betonowego pod część 

poziomą ściany oporowej na podłożu 

gruntowym 

  

2 

KNR 2-02 

tablica ………. 

kolumna……... 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany 

oporowej – stal klasy A-III  
 

 

Ø 8 …………………………. 

 

 

Ø 12 ………………………... 

 

Razem 

  

3 

KNR 2-02 

tablica ………. 

kolumna……... 

Wykonanie części poziomej (podstawy) 

żelbetowej ściany oporowej o stopie płaskiej 

 

  

4 

KNR 2-02 

tablica ………. 

kolumna……... 

Wykonanie części pionowej żelbetowej 

ściany oporowej o przekroju prostokątnym 
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Zapotrzebowanie na materiały podstawowe 

Lp. 
Nazwa materiału i zapisane działanie prowadzące 

do obliczenia ilości 
(norma z KNR x ilość robót z przedmiaru) 

Ilość materiału 
(wynik działania z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

Jednostka 

miary 

01 02 03 04 

Podkład betonowy na podłożu gruntowym 

1    

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

2    

3    

Ściana oporowa żelbetowa - część pozioma (podstawa) 

4    

5    

6    

7    
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Zapotrzebowanie na materiały podstawowe (ciąg dalszy) 

Lp. 
Nazwa materiału i zapisane działanie prowadzące 

do obliczenia ilości 
(norma z KNR x ilość robót z przedmiaru) 

Ilość materiału 
(wynik działania z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

Jednostka 

miary 

01 02 03 04 

Ściana oporowa żelbetowa - część pionowa 

8    

9    

10    

11 

 

  

12 

 

  

13 

 

  

14 

 

  

15 
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Plik pobrany ze strony https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 

Wi cej materia ów na stronie https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info 
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