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 Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja, kontrola i sporz dzanie kosztorysów robót budowlanych
Oznaczenie 
kwalifikacji: BD.21

Numer zadania: 01
Kod arkusza: BD.21-01-22.01-SG
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ce ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Przedmiar robót wyko czeniowych - tabela 1

Uwaga: Dopuszcza si  inne, poprawne merytorycznie zapisy dzia  matematycznych, wynikaj ce z 
powtarzalno ci oblicze .   

R.1.1 kol.  02  poz. 1    KNR-W  2-02  2008  01 
R.1.2 kol.  02  poz. 2  i  poz. 3    KNR-W  2-02  1510  01 
R.1.3 kol.  02  poz. 4    KNR-W  2-02  1510  06
R.1.4 kol.  02  poz. 5    KNR-W  2-02  0606  01
R.1.5 kol.  02  poz. 6    KNR-W  2-02  0609  05  i poz. 7   NNRNKB 202 1136  01

R.1.6 poz. 1 i poz. 4  obliczona powierzchnia ok adziny z p yt g-k [m2]: 53,6  [P1] 
oraz zapisane dzia anie prowadz ce do wyniku np.: 4×5,15×2,60 = 53,6 m2  

R.1.7 poz. 2  obliczona powierzchnia malowania sufitów [m2]: 56,9  [P2]
oraz zapisane dzia anie prowadz ce do wyniku np.: (17,51+12,88+17,00)×1,2 = 56,9 m2

R.1.8
poz. 3  obliczona powierzchnia malowania cian [m2]: 69,6  [P3]
oraz zapisane dzia anie prowadz ce do wyniku np.: 
(3,40×2+5,15)×2,60+2,50×2,60×2+(3,30×2+5,15)×2,60-3×0,80×2,10 = 69,6 m2            

R.1.9
poz. 5, 6, 7  obliczona powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej i akustycznej oraz posadzki z paneli [m2]:  
47,4  [P4]
oraz zapisane dzia anie prowadz ce do wyniku np.: 17,51+12,88+17,00 = 47,4 m2

R.1.10 jednostka zapisana w poz. 1 ÷ 7: m2 

R.2 Rezultat 2: Zapotrzebowanie na materia y podstawowe do wykonania izolacji i posadzki z paneli - 
tabela 2
Uwaga:  Ocenie podlegaj  tylko zapisy dzia  uwzgl dniaj ce warto ci przedmiarów oraz norm z kolumn 
przyj tych przez zdaj cego
w Rezultacie 1.

R.2.1 Folia polietylenowa 
R.2.2 Folia polietylenowa - szeroko : 6 m

R.2.3 Folia polietylenowa  zapisane dzia anie: 1,2 × 47,4 m2 lub (norma z przyj tej kolumny) × P5 (P5 - 
warto  przedmiaru w kol. 05 dla poz. 5)

R.2.4 yty pil niowe porowate

R.2.5 yty pil niowe porowate  zapisane dzia anie: 1,03 × 47,4 m2 lub (norma z przyj tej kolumny) × P6 (P6 - 
warto  przedmiaru w kol. 05 dla poz. 6)

R.2.6 Panele pod ogowe

R.2.7 Panele pod ogowe  zapisane dzia anie: 1,04 × 47,4 m2 lub (norma z przyj tej kolumny) × P7 (P7 - 
warto  przedmiaru w kol. 05 dla poz. 7)

R.2.8 Klej winylowy

R.2.9 Klej winylowy  zapisane dzia anie: 0,11 × 47,4 m2 lub (norma z przyj tej kolumny) × P7 (P7 - warto  
przedmiaru w kol. 05 dla poz. 7)

R.2.10 Folia polietylenowa, p yty pil niowe porowate i panele pod ogowe  zapisana jednostka:  m2,   klej 
winylowy  zapisana jednostka: kg

R.3 Rezultat 3: Kalkulacja kosztów wykonania ok adziny cian dzia owych z p yt gipsowo-kartonowych

Zdaj cy zapisa  w kalkulacji kosztów:  
R.3.1 kol. 03  zapisana warto  przedmiaru [m2]:   53,6   lub P1

R.3.2 kol. 05  warto  R [z ]:  836,16  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 0,60 × 26,00
lub inna warto  R, wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 26,00

R.3.3
kol. 06  warto  M dla p yt g-k [z ]:   552,08  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 1,03  × 10,00
lub inna warto  M, wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 
10,00

R.3.4

kol. 06  warto  M (co najmniej  jedna  poprawna warto )
 dla gipsu budowlanego szpachlowego [z ]:   232,84  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 0,00543  × 800,00 

lub inna warto  M, wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 
800,00

 dla ta my [z ]:  13,49  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 1,258  × 0,20 
lub inna warto  M, wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 0,20

R.3.5 kol. 06  warto  M dla materia ów pomocniczych [z ]: 11,98    oraz dzia anie: 0,015  × 798,41    lub   
0,015 ×  M z kol. 06

R.3.6

kol. 07  warto  S (co najmniej dwie  poprawne warto ci)
 dla mieszarki do zapraw [z ]:  1,34  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 0,005 × 5,00 lub inna warto  S, 

wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 5,00
 dla wyci gu [z ]:  4,88  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 0,014 × 6,50 lub inna warto  S, wynikaj ca z 

dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 6,50
 dla rodka transportowego [z ]:  48,08  wynikaj ca z dzia ania: 53,6 × 0,0138 × 65,00 lub inna warto  

S, wynikaj ca z dzia ania: P1 × norma przyj ta przez zdaj cego w R.1.1 w kol. 03 × 65,00
Zdaj cy zapisa  w podsumowaniu kalkulacji kosztów:

R.3.7 Kb [z ] = 1 700,85   lub  warto  wynikaj ca z przyj tych przez zdaj cego podstaw oraz przedmiaru robót

R.3.8 Kp [z ] = 712,37   lub   warto  wynikaj ca z wcze niejszych zapisów zdaj cego, obliczona ze wzoru:  Kp 
= 80 % od (R+S)

R.3.9 Z [z ] = 320,57   lub   warto  wynikaj ca z wcze niejszych zapisów zdaj cego, obliczona ze wzoru:  Z =  
20% od (R+S+Kp)

R.3.10 Razem [z ] = 2 733,79  lub   warto  wynikaj ca z wcze niejszych zapisów zdaj cego, obliczona ze wzoru:  
 Kb+Kp+Z

R.4 Rezultat 4: Harmonogram robót wyko czeniowych
Zdaj cy zapisa :

R.4.1 kol. 4  dla ka dego rodzaju robót wpisana ilo  zgodna z przedmiarem robót
R.4.2 kol. 5  dla wszystkich rodzajów robót wpisana metoda  r cznie lub (r)     

R.4.3

kol. 6  normy wydajno ci dziennej, obliczone ze wzoru: Nw = (1/Nc)× 8   (co najmniej dwie poprawne 
warto ci obliczone na podstawie norm z kolumn przyj tych w Rezultacie 1 )

 poz. 1:      13,33     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.1 
 poz. 2, 3:  57,55     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.2
 poz. 4:      45,45     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.3

R.4.4

kol. 6  normy wydajno ci dziennej, obliczone ze wzoru: Nw = (1/Nc)× 8   (co najmniej dwie poprawne 
warto ci obliczone na podstawie norm z kolumn przyj tych w Rezultacie 1)

 poz. 5:      22,22     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.4                 
        

 poz. 6:      63,49     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.5 
 poz. 7:      14,81     lub warto  wynikaj ca z przyj tej przez zdaj cego podstawy w kryterium R.1.5 

R.4.5

kol. 7  pracoch onno  (co najmniej cztery poprawne warto ci obliczone na podstawie wyników 
uzyskanych w kolumnach 04 i 06)

 poz. 1:      4,02       
 poz. 2:      0,99    
 poz. 3:      1,21 
 poz. 4:      1,18   
 poz. 5:      2,13
 poz. 6:      0,75  
 poz. 7:      3,20

R.4.6 kol. 8  wpisana liczba robotników zgodna z za eniami:  2  dla poz. 1÷ 5  i  poz. 7    oraz: 1 dla poz. 6 

R.4.7

kol. 10  dla planowanych robót jest wpisana liczba dni pracy, zaokr glona w gór  do jedno ci, zgodna z 
obliczon  ilo ci  w kolumnie 9,  np. 0,1 ~1,0; 0,5~1,0;  2,4~3,0

 poz. 1:               3      
 poz. 2, 3, 4 i 6:  1
 poz. 5 i 7:          2

R.4.8
w cz ci graficznej  zaznaczono na podstawie wykonanych w cz ci analitycznej oblicze  liczb  dni 
pracy dla wszystkich robót,  w poszczególnych wierszach liniami ci ymi poziomymi, albo znakiem "X", 
albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki, albo przez wpisanie w kratki przyj tej liczby

R.4.9 w cz ci graficznej  uwzgl dniono, e malowanie tynków g adkich cian i suchych tynków cian 
dzia owych rozpoczyna si  równocze nie 

R.4.10 w cz ci graficznej  kolejne roboty rozpoczynaj  si  bezpo rednio po sobie (metoda kolejnego 
wykonania)


